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Ett systems livskurva
(DIOT-konceptet)



Development-fasen
- �systemet tillverkas�

Implementation-fasen
- �systemet provkörs och stabiliseras�

Operation-fasen
- �systemet används�

Termination-fasen
- �systemet placeras på äldreboende�


